

Reporte Mensual de Reasentamiento Febrero - Abril

1.0 Reasentamiento: Construcción

- Avance - Nueva Esperanza (Chicheme): 100%
- Avance - Nuevo Edén (Petaquilla): 100%

1.1 Campesinos

- Entrega de casa de reposición a Jose Gonzalez y familia en San Juan Centro. (Febrero)

1.2 Nueva Esperanza (Chicheme):

- Entrega de llaves a 28 familias. (Marzo).
- Mudanza de 4 familias a la nueva comunidad de Nueva Esperanza (marzo).
- Coordinaciones con MEDUCA para el nombramiento de los maestros para las escuelas de las comunidades reasentadas. (marzo).
- Entrega de llaves a 5 familias y de esta forma ya todas las familias a reasentar han recibido las llaves de su nuevo hogar. (abril)
- 26 familias ya se han reubicado permanentemente en la nueva comunidad.

1.3 Nuevo Edén (Petaquilla):

- Mudanza de tres familias (32 familias) y enseres a la nueva comunidad de Nuevo Edén. (Febrero)
- Visita con el corregidor y el Departamento Legal para informar sobre desalojo y avisar a las familias no anuentes que sus casas ya están listas para ocupación. (febrero)
- Visita con MEDUCA para inspección de las escuelas (Febrero)
- Visita con el Vice-Ministro de Asuntos Indígenas (marzo).
- Visita para hacer notificación de desalojo con autoridades para las familias que llegaron posterior a la firma del PAR. (marzo).
- Entrega de tercer paquete de seguridad alimentaria y a través de Nutre Hogar se coordinó para la entrega de crema nutricional a las familias que ya se han reubicado en Nuevo Edén. (abril)
- Visita con autoridades comarcales para informar de la situación con las familias que han llegado después de la firma del PAR y con las familias no anuentes al proceso de reubicación (abril).

Group 1 - Visit on

Edilberto Sanchez	President of Ngöbe-Buglë Congress
Juliana Santiago	President of the Congress - Nedri Region
Raul Montezuma	Advisor of the Congress
Elmon Bejerano	General Secretary of Ngöbe Congress
Feliciano Jimenez	Advisor of the Vice Ministry of Indigenous Affairs
Ariel Montesuma	Communication - Vice Ministry of Indigenous Affairs

Group 2 - Visit on

Omaira Silvera	Governor of the Indigenous Reserve
Chito Gallardo	Regional Cacique - Kondri Area
Raúl Caces	Secretary of the Regional Cacique - Kondri Area
Abel Tugrí	Social and Academic Advisor - Governor's Office
Marita Palacio	Governor's Office
Leonardo Bejerano	President of the Mama Tata Church
Feliciano Jimenez	Advisor of the Vice Ministry of Indigenous Affairs

2.0 Resettlement: Social

TRACKING INTERACTIONS							
Type of meeting	Jan	Feb	Mar	April	May	Jun	Total
Negotiation committees	1	0	0	0	0	0	1
Working Groups	2	0	1	3	0	0	6
Workshops	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GROUP MEETINGS	3	0	1	3	0	0	7
Visits to the office	40	41	47	41	0	0	169
Field visits	45	90	41	33	0	0	209
TOTAL INDIVIDUAL MEETINGS	85	131	88	74	0	0	378

FIG 1 – Entrega de vivienda de reposición – Familia campesina



FIG 2 – Nuevo Edén – Familia Reubicada



FIG 3 – Visita con Vice Ministro de Asuntos Indígenas



FIG 4 – Visita con Autoridades Comarcales

